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PERÍODO MARZO - DICIEMBRE DE 2014

• Dirección de Obra de la reparación y recambio 
de la cubierta completa y de la azotea de la Sala 
de Lectura de la Biblioteca. Restauración de las 
ventanas antiguas y los pisos de madera y de 
mosaicos, molduras y ornamentaciones en yeso. 
Pintura completa de la Sala Uno. Terminado.

• Elaboración del Anteproyecto, Memoria y 
Pliego del Master Plan de la Biblioteca y los Seis 
Auditorios de la FCE (3303m2), para la Contratación 
de la Documentación del Proyecto y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas (por especialidad), para 
el posterior llamado a Licitación de las Obras de 
Remodelación, de todas las Áreas integrantes de 
la Biblioteca, ubicada en el primer piso del Edificio 
HOUSSAY y, el tercer piso existente del Edificio 
ARCHIVO (más el cuarto piso a construir) y, en forma 
separada, de los seis (6) Auditorios ubicados en la 
PB, primero y segundo piso del Edificio Histórico. 
Actualmente en proceso de Licitación, UBA.

• Desobstrucción y limpieza de todo el sistema 
de la Instalación de los desagües pluvio-cloacales 
de todos los Edificios de la Facultad, incluyendo 
las columnas de bajada y todas las salidas, 
interconectadas entre cámaras, hacia las calles. 
Reemplazo de cien (100) Tapas de Inspección. 
Actualmente en uso, Obra terminada. 

• Obra Pública del Edificio Nuevo de la Biblioteca, 
sito en Pte. José Evaristo Uriburu 711. Actualmente 
en proceso.

• Renovación integral de los seis ascensores del 
Edificio Histórico de la Facultad. Actualmente 
finalizada. 

• Obra - Prevención de desprendimientos en 
Fachadas Internas y Externas. Terminada.

• Proyecto y Dirección Obra - Oficina de Obras e 
Infraestructura. Terminado.

• Obra - Reparación revoque de la pared lateral de 
la Morgue. Terminada.

PERÍODO ENERO - DICIEMBRE DE 2015:

• Supervisión de la Dirección de Obra Pública de Insta-
lación de Nuevas Redes de Datos y Telefonía, en todos 
los Edificios de la FCE (CLARO SA). Terminada.

• Acondicionamiento del Gabinete de Computación 
(oficinas y aulas). Finalizado.

• Proyecto y Dirección Obra - Oficina de la Subse- 
cretaría de Hacienda y Administracion. Terminado.

• Dirección de Obra - Restauración Fachadas Patio 
Houssay. Terminada.

• Proyecto y Dirección Obra - Oficina de Pasantías 
Privadas (ex aula 208). Terminado.

• Proyecto y Dirección Obra - Oficina Tesorería de la 
DGA. Terminado.

• Dirección de Obra Pública - Maestría en 
Administracion Pública 7° Piso. Terminado.

• Obra - Renovación techos de chapa 1° Etapa. 
Terminado.

• Proyecto y Dirección Obra - Reforma depósito 15 
de la DGA. Terminado.
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• Obra - Renovación techos de chapa 2° Etapa. 
Terminada.

• Dirección de Obra - Provisión y Colocación de 
Estanterías. Nuevo ARCHIVO de la Biblioteca. 
Terminada.

• Proyecto y Ejecución Nuevo Lay Out - 
Equipamiento Mobiliario para la Facultad en 11 
Sectores. Terminado.

PERÍODO ENERO - DICIEMBRE DE 2016:

• Elaboración de los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación de la 
renovación integral de los techos de chapa del 
Edificio Histórico, 3ra Etapa (195m2). Actualmente 
en uso. Obra terminada.

• Proyecto y Dirección de Obra de la Reforma y 
Equipamiento de las Oficinas de Maestría en la 
Administración Pública, CENARSECS, Dirección 
de Asistencia técnica y Pasantías, Subsecretaría 
de Relaciones Académicas Internacionales, Se-      
cretaría de Doctorado y Posdoctorado. Terminado.

• Obra - Bajo Recorrido Ascensor N° 2. Terminada.

• Proyecto y Dirección - Reforma de la Oficina de 
Ex Auxiliares. Terminado.

• Proyecto y Dirección - Reforma de la Oficina de 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Terminado.

• Ejecución Recambio Tanques de Reserva de Agua 
- 13 unidades. Obra en proceso.

• Proyecto y Ejecución Nuevo Lay Out - Equipamiento 
Mobiliario para FCE 5 Sectores. Terminado.

• Ejecución - Línea antideslizantes / Escalera 
Principal Mármol. Terminado.

PERÍODO ENERO - MARZO DE 2017:

• Proyecto y Dirección de Obra de la Reforma 
y Equipamiento de la Oficina de Soporte 
Técnico, Secretaría de Posgrado y Relaciones 
Institucionales, Dirección de Sistematización de 
Datos, Dirección de Bienestar de los Trabajadores. 
Actualmente en uso. Obra terminada. 

• Colocación de piso de baldosas de vereda de 
40x40cm en el Patio de Estudiantes (1400m2). 
Actualmente en uso. Obra terminada. 

• Llamado a Licitación para la restauración de las 
butacas del Anfiteatro (Aula 210) existentes y 25 
nuevas, reparación de las paredes y del cielorraso, 
colocación de paneles acústicos hasta los 2,00m 
de altura, provisión de cortinas de PVC entelado 
y dos Equipos de AA tipo Split de 9000 Frigorías/
Hora, en el Segundo Piso del Edificio Histórico. 
Actualmente en Obra. 

• Replanteo y Ejecución de Ochava y Prolongación 
Muro / Reja Perimetral. En proceso.

• Proyecto y Dirección de Obra - Entrepiso 
Ampliación Comisión Interna. En proceso.

• Proyecto y Ejecución Nuevo Lay Out - Equipamien-
to Mobiliario para FCE 3 Sectores. Terminado.
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